

Eindhoven buigt niet voor miljoenenclaim na ontspoorde asbestsanering energiecentrale Strijp-T

EINDHOVEN – Ook na twee verloren procedures wijkt de gemeente Eindhoven geen duimbreed in het miljoenendebacle rond de asbestsanering van de energiecentrale op Strijp-T.

Mark Wijdeven 29-05-24, 15:40 Bron: ED

Het Eindhovense stadsbestuur biedt nauwelijks of geen ruimte om te onderhandelen over een schikking met de curator van asbestsaneerder Horyon, die door het drama failliet ging.

En dat raakt eigenaar Jan Horyon. „Ik ben het kind van de rekening. Ik kan overal naar fluiten. Het staat vast dat de gemeente tekort is geschoten. Ik vind het onbegrijpelijk en onvoorstelbaar dat een overheidsinstantie deze houding aanneemt. Iemand die mij deze afgrond induwt, mag daar niet ongestraft mee wegkomen”, zei hij deze week in een nieuwe rechtszaak over de slepende kwestie.

Het Eindhovense bedrijf Horyon kreeg in 2013 voor bijna 1 miljoen euro de opdracht om het asbest te verwijderen uit het ketelhuis van de oude energiecentrale van Philips. De prestigeklus liep uit de hand omdat er veel meer asbest werd gevonden dan voorspeld. Er was snel 1,3 miljoen euro nodig voor meerwerk. En toen ook dat niet genoeg was, trok de gemeente de stekker uit het project. Horyon weigerde verder te werken en ging in 2015 ten onder aan kosten die zich bleven opstapelen.

‘Kapitale fout’

Volgens curator Bas Jacobs maakte de gemeente een kapitale fout door niet ook het laatste meerwerk voor ruim 6 ton te accepteren. De rechter en het gerechtshof gaven hem gelijk. Het hof noemde het eind 2022

'onaanvaardbaar' dat de gemeente 'ineens' en 'geheel onverwacht' niet meer betaalde voor het meerwerk. De curator eist van Eindhoven een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro.

Joske Hagelaars, advocaat van de gemeente Eindhoven, blijft volhouden dat er geen schade is en dat Horyon is betaald voor werk dat niet is verricht. „Er is vrijwel geen nuttig werk geleverd.”

De gemeente gaf wel toe dat de ambtenaar die het werk moest controleren, er met de pet naar had gegooid. „Hij heeft te gemakkelijk facturen getekend zonder het werk echt te controleren”, zei advocaat Frank Cornelissen.

De gemeente noemde de claim van de curator 'een slag in de lucht'. Ze kwam zelfs op de proppen met een tegenvordering. Een eventuele schadevergoeding zou verrekend moeten worden met de dwangsommen die Eindhoven oplegde omdat het Horyon het werk stillegde, meent de gemeente.

We hebben van ons bestuur weinig ruimte gekregen om hier voor u een goed eind aan te maken

ambtenaar gemeente Eindhoven

De curator onthulde dat zowel hij als ING tevergeefs pogingen hebben ondernomen om met de gemeente te onderhandelen over een schikking. Op vragen van de rechter gaf de gemeente weer andere signalen.

Mijlenver uit elkaar

Advocaat Hagelaars zegt dat de gemeente wel wil praten over een schikking, maar de betrokken ambtenaar was openhartig over de financiële ruimte. „Ik vind het voor meneer Horyon een hele vervelende zaak. We staan na negen jaar nog steeds mijlenver uit elkaar. Ik zou persoonlijk zeggen dat we nog een keer met elkaar in gesprek gaan, maar we hebben van ons bestuur weinig ruimte gekregen om hier voor u een goed eind aan te maken”, zei ze.

De rechtbank doet na de zomer uitspraak over de hoogte van de schade. Het lijkt op dit moment uitgesloten dat er dan een punt gezet kan worden achter de zaak. Hoger beroep ligt meer voor de hand.

De asbestsanering van de energiecentrale heeft Eindhoven uiteindelijk zo'n 5 miljoen euro gekost. In 2016 verkocht Eindhoven de energiecentrale aan de vermogende Bestse vastgoedfamilie Goevaers, met het restant asbest er nog in. Goevaers betaalde 7,7 ton voor het gebouw, maar ontving van de gemeente nog 2,4 miljoen voor het verwijderen van het resterende asbest.

Het markante gebouw op Strijp-T is omgebouwd tot kantoor- en ateliercomplex. Horyon maakte na het faillissement een doorstart.